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Seznam použitého značení 
apod.   a podobně 
BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví pĜi práci 
cca  pĜibližně 
ČSN   Česká technická norma 
DPH   daň z pĜidané hodnoty 
EN   Evropská norma 
HPV   hladina podzemní vody 
IČ   identifikační číslo 
k. ú.  katastrální území 
Kč   Korun českých 
ks   kus 
M   měĜítko 
m   metr běžný 
m2   metr čtvereční 
m3   metr krychlový 
mil.   milion 
mm   milimetr 
napĜ.   napĜíklad 
NP   nadzemní podlaží  
PP   podzemní podlaží  
Sb.   sbírka 
SO   stavební objekt 
tl.   tloušťka 
p. č.  parcelní číslo  
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1. Úvod a cíl práce 
Zadáním bakaláĜské práce je vyhotovení projektové dokumentace bytového domu  
ve fázi stavebního povolení dle vyhlášky č. 405/2017 Sb. [3]. Pro objekt je zvolen zděný 
konstrukční systém Porotherm ukončeným jednoplášťovou plochou stĜechou. 
V dílčí části technologie se zabývám tématikou technologického postupu  
pro provádění výkopových prací, jehož součástí je vypracování harmonogramu časového 
plánování etapy výkopových prací a položkového rozpočtu. 
Cílem bakaláĜské práce je co nejefektivněji využít stavebního systému Porotherm  
a navrhnout ekonomicky výhodné a rychle proveditelné zemní a výkopové práce. 
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2.  Textová část projektové dokumentace pro stavební povolení [3] 
A Průvodní zpráva [3] 
A.1 Identifikační údaje [3] 
A.1.1 Údaje o stavbě [3] 
a) název stavby 
Novostavba bytového domu 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
Adresa: ul. Datyňská, 739 32, Vratimov 
Katastrální území: Vratimov [785601] 
Parcelní číslo: 1418 
c) předmět dokumentace (nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo 
dočasná stavba, účel užívání stavby) 
PĜedmětem této projektové dokumentace je novostavba bytového domu, včetně staveb 
zajišťující jeho funkčnost. Jedná se o podsklepený dům s tĜemi nadzemními podlažími  
a jednoplášťovou stĜechou. 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi [3] 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 
Dolhý Jakub 
Jižní 1360 
739 32, Horní Datyně 
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b) jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) 
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická 
osoba) 
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace [3] 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo 
osoby, adresa sídla (právnická osoba) 
TĜíska Tomáš 
Husova 802/31 
739 32, Vratimov 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán  
v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 
TĜíska Tomáš 
Husova 802/31 
739 32, Vratimov 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně 
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich 
autorizace 
  
VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební      BakaláĜská práce 
Ostrava 2019  5 
 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zaĜízení [3] 
SO 01 - Novostavba bytového domu 
SO 02 – Zpevněná plocha s parkovištěm 
SO 03 – Okapový chodník 
A.3 Seznam vstupních podkladů [3] 
Do vstupních podkladů bylo zaĜazeno: 
• Zadání bakaláĜské práce 
• Dispoziční studie 
B Souhrnná technická zpráva [3] 
B.1 Popis území stavby [3] 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití  
a zastavěnost území, 
Pozemek se dle platného územního plánu nachází v obci Vratimov na stavební parcele 
číslo 1418. V okolí pozemku se nachází parcely s bytovou zástavbou a jsou společně 
zpĜístupněny z ulice Datyňská. Navržený způsob využití (bytový dům) je regulativy 
územního plánu doporučen. Pozemek je pĜed zahájením stavby mírně svažitý, pokryt travním 
porostem a keĜi.  
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem 
V rámci bakaláĜské práce nebylo vydáno územní rozhodnutí, regulační plán, územní 
souhlas nebo uzavĜena veĜejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí.   
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c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
Stavební záměr na výstavbu novostavby bytového domu je v souladu s územně 
plánovací dokumentací. Navrhovaný objekt se nachází v zastavěném území. 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území 
Stavba nevyžaduje výjimku z obecných požadavků na využívání území. 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Pro bakaláĜskou práci nejsou zohledněny žádné podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů. 
f) výčet a závěr provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
V rámci bakaláĜské práce nebyly provedeny žádné průzkumy nebo rozbory. 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů  
Stavební parcela se nenachází na území podléhajícím ochraně podle jiných právních 
pĜedpisů. 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Stavební parcela se nenachází v záplavovém nebo poddolovaném území. 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry území 
ěešená stavba nebude mít během svého užívání negativní vliv na okolní stavby, 
pozemky ani na odtokové poměry území. V průběhu výstavby bytového domu může 
docházet k prašnosti a zvýšení hluku. Vše bude probíhat v maximálně povolených limitech.  
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j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavba nevyžaduje asanaci ani demolici. Ve stávajícím stavu se na pozemku nachází 
ojediněle několik keĜů, které se pĜed zahájením výkopových prací na náklady investora 
vykácejí. 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
Parcela č. 1418 se nachází na zastavěném území a nemá evidované BPEJ. V tomto 
pĜípadě Ĝešení odnětí ze ZPF není potĜeba. Stavba není situovaná na pozemku určeném 
k plnění funkce lesa. 
Projekt počítá se skrývkou ornice v prostoru výstavby o hloubce 300 mm. Její uložení 
se pĜedpokládá na parcele investora. Po dokončení stavby se použije ornice k terénním 
úpravám. 
l) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní  
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 
stavbě) 
Stavební pozemek bytového domu a jejího pĜíslušenství je pĜístupný z ulice Datyňská. 
Z této ulice jsou v dostatečné vzdálenosti zpĜístupněny potĜebné inženýrské sítě. 
PĜístup na pozemek p. č. 1418, k. ú. Vratimov bude zajištěn novým sjezdem z ulice 
Datyňská. U vjezdu na pozemek bude provedena automatická posuvná brána. Parkování je 
zajištěno na zpevněné ploše vedle objektu BD viz. výkres „C.01 – Koordinační situace 
stavby“. 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
V rámci výstavby objektu nebudou žádné časové nebo věcné vazby. Nevznikají 
podmiňující, vyvolané ani související investice. 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje  
a provádí 
Parcelní číslo: 1418 
 Katastrální území: Vratimov [785601] 
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o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
ěešená stavba nevyžaduje vznik nového ochranného pásma. 
B.2 Celkový popis stavby [3] 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání [3] 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby (u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí) 
Jedná se o novostavbu bytového domu. 
b) účel užívání stavby 
Novostavba bude sloužit pro bydlení. 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou, všechny konstrukce a zaĜízení jsou navrženy s životností 
odpovídající účelu stavby. 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
V rámci bakaláĜské práce nejsou vydány žádné rozhodnutí o povolení výjimek. 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
V rámci bakaláĜské práce nejsou zohledněny podmínky závazných stanovisek. 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů (Například zákon č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb.,  
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.) 
ěešená stavba není chráněna jinými právními pĜedpisy (napĜíklad zákonem č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších pĜedpisů [4], či zákonem č. 114/1992 Sb., 
o ochraně pĜírody a krajiny, ve znění pozdějších pĜedpisů a podobně) [5].  
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g) navrhované parametry stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.) 
Jedná se o tĜípodlažní bytový dům, který je celoplošně podsklepen. ZastĜešení je 
Ĝešeno jako plochá stĜecha ze spádových klínů. Obsahuje 18 bytových jednotek, včetně 
stavby chodníku, parkoviště a sjezdu. 
SO 01: 
Zastavěná plocha: 469,90 m2  
Obestavěný prostor: 6555,10 m3  
Užitná plocha: 1556,87 m2  
Funkční jednotky:  
Byt A: 3 x byt 2+kk 49,05 m2 
Byt B: 3 x byt 1+kk 39,23 m2  
Byt C: 3 x byt 2+kk 58,1 m2  
Byt D: 3 x byt 3+kk 74,78 m2 
Byt E: 3 x byt 1+kk 37,15 m2  
Byt F: 3 x byt 1+kk 36,98 m2  
SO 02: 
Zastavěná plocha: 470,50 m2  
SO 03: 
Zastavěná plocha: 54,7 m2 
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h) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.) 
Výpočet spotĜeby elektrické energie na vytápění, TUV, osvětlení, chlazení a ostatních 
záležitostí nejsou pĜedmětem Ĝešení bakaláĜské práce. PĜípojky budou napojovány  
na stávající inženýrské sítě z ulice Datyňská. 
Dešťová voda: 
Dešťové vody z ploché stĜechy budou odváděny dvěma vnitĜními dešťovými 
odpadními svody. Ty budou pĜes lapače stĜešních splavenin odvedeny do retenční nádrže  
a následně pomocí pĜepadu do vsakovací nádrže. Dešťová kanalizace bude provedena z trub 
typu KG a bude uloženo do 15 cm pískového lože a následně obsypáno pískem min. 20 cm 
nad horní hranu. 
Srážkové vody z parkoviště budou svedeny odvodňovacím žlabem pĜes odlučovač 
ropných látek a následně potrubím typu KG do vsakovací nádrže. U domu bude z důvodu 
rozvodu vody z anglických dvorků zĜízeno potrubí typu PVC-KG napojené na vsakovací 
nádrž. 
Odpady: 
 Veškeré stavební odpady se budou shromažďovat a tĜídit podle jednotlivých druhů  
a kategorií ve shromažďovacích prostĜedcích v místě stavby a následně pĜedávány 
oprávněným osobám k využití či odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce 
odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. 
S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech  
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších pĜedpisů a v souladu s prováděcími 
právními pĜedpisy [6]. 
Prašnost: 
Veškeré práce a manipulace s materiálem na stavbě budou prováděny takovým 
způsobem, aby nedošlo k pĜekročení krátkodobé, půlhodinové maximální koncentrace 
polétavého prachu 500 mg/m3. Tomu je možné zamezit napĜíklad následujícími způsoby: 
VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební      BakaláĜská práce 
Ostrava 2019  11 
 
 Technická opatĜení – neprůhledné oplocení staveniště, zaplachtění lešení, skrápění 
staveništních komunikací, čistění kol stavebních strojů pĜed výjezdem ze staveniště apod. 
 Technologická opatĜení – důsledné zakrývání jak skladovaných, tak dopravovaných 
sypkých materiálů plachtami, skrápění stavebních materiálů pĜed manipulací s nimi  
(napĜ. cement, kamenivo) apod. 
Dle Zákona o odpadech č.185/2001 Sb. vzniknou pĜi realizaci a během provozu 
následující odpady [6]: 
Tabulka 1:TĜídění odpadů [6] 
Kód druhu odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu 
 Odpady z provozní činnosti  
    20 03 01 Směsný komunální odpad     O 
   
 Odpady ze stavební činnosti     
    15 01 01 Papírové obaly     O 
    15 01 02 Plastové obaly     O 
    17 01 01 Beton     O 
    17 01 02 Cihly     O 
    17 01 03 Keramika     O 
    17 03 02 Asfalt bez dehtu     O 
    17 04 07 Směs kovů     O 
    17 04 11 Kabely     O 
    17 05 04 Zemina vytěžená s kameny     O 
    17 06 04 Izolační materiály netoxické     O 
    17 09 04 Směsný stavební odpad     O 
    20 01 13 Rozpouštědla     O 
    20 01 28 Barvy, tiskaĜské barvy, lepidla a pryskyĜice 
neuvedené pod číslem 20 01 27 
    O 
    20 01 38 DĜevo     O 
    20 03 99 Směsný odpad, obaly     O 
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i) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
PĜedpokládané zahájení stavby: I. kvartál 2020 
PĜedpokládaná doba výstavby: 24 měsíců 
Členění na etapy: 
0. zemní práce, 
1. základy, 
2. spodní stavba, 
3. vrchní stavba, 
4. zastĜešení, 
5. provádění pĜíček a rozvodů instalací, 
6. provádění vnitĜních omítek a podkladních vrstev podlah, 
7. provádění podlah, kompletace povrchů a technologie, 
8. kompletace rozvodů instalací a vnitĜních prací, 
9. vnější úpravy, 
10. kontrola kvality a pĜejímka. 
j) orientační náklady stavby 
Propočet pro novostavbu bytového domu byl proveden dle THU a činí cca 33,4 mil. 
Kč bez DPH [18]. 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické Ĝešení [3] 
a) Urbanismus (územní regulace, kompozice prostorového řešení) 
Pozemek na parcele číslo 1418 se dle platného územního plánu nachází v území 
„bydlení v bytových domech“. Navržený způsob využití je regulativy územního plánu 
doporučen. 
Navrhovaný objekt bude tvaru L, tĜípodlažní a celoplošně podsklepený. Vstup  
do budovy je zajištěn ze severní strany z ulice Datyňská. Součástí zástavby na parcele bude 
také parkoviště o 18 parkovacích stáních pro osobní vozidla. 
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b) architektonické řešení (kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení) 
Stavba bude umístěna v katastrálním území Vratimov na pozemku s p. č. 1418  
o zastavěné ploše 469,9 m2. Je navržena ve tvaru L o rozměrech 21,78 x 24,13 m. Objekt je 
tĜípodlažní s podsklepením a je zastĜešen plochou stĜechou. 
Novostavba bude založena na základových pásech z prostého betonu tĜídy C20/25. 
Zdící prvky jsou navrženy z tvárnic Porotherm. Systém Porotherm je použit taktéž  
u stropních konstrukcí, které jsou navrženy ze stropních nosníků Pot a vložek MIAKO. 
StĜešní je Ĝešena jako jednoplášťová se spádovými dílci a HI fólií. 
 Úprava vnějšího povrchu stěn je opatĜena silikonovým fasádním nátěrem weber.pas 
v bíle a šedé barvě. U soklu je fasáda zakončena lícovými pásky Terca typ Agora 
Grafietzwart. Okenní rámy budou s hliníkovým vzhledem, aby tak vizuálně korespondovali 
s navrženými hliníkovými vchodovými dveĜmi a parapety.  
B.2.3 Celkové provozní Ĝešení, technologie výroby [3] 
Vstup do objektu je navržen ze severní strany, kde se pěší pĜístup napojuje na chodník. 
PĜístup na parkovací stání je taktéž zajištěn ze severní strany z ulice Datyňská. 
V podsklepené části se nachází prostor pro kolárnu, sušárnu, technickou místnost  
a jednotlivé sklepní kóje. V nadzemních podlažích se už nachází vždy 6 bytových jednotek 
o různé užitné ploše. Součástí každé bytové jednotky je zádveĜí a vlastní hygienické zaĜízení. 
V 3.NP se v blízkosti schodišťového prostoru nachází stĜešní výlez Fakro s vyklápěcím 
žebĜíkem. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby [3] 
a) Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním 
postižením.) 
U novostavby je Ĝešen jako bezbariérový pouze vstup do objektu. 
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B.2.5 Bezpečnost pĜi užívání stavby [3] 
Novostavba je navržena z materiálů vyhovujících na bezpečnostní požadavky. 
Bezpečnost bude na stavbě Ĝízena provozním Ĝádem. Je nutné dodržování zákona  
č. 262/2006 Sb. [7] a vyhlášky č. 192/2005 Sb. [8]. PĜi dodržování všech platných  
a použitých norem a správném provedení všech prací lze stavbu bezpečně užívat po dobu 
její životnosti.  
B.2.6 Základní charakteristika objektů [3] 
a) stavební řešení 
Novostavba je navržena jako tĜípodlažní, celoplošně podsklepená budova. Jedná se  
o samostatně stojící bytový dům se stěnovým nosným systémem založeným na základových 
pásech typu C20/25. StĜecha je Ĝešena jako plochá jednoplášťová se dvěmi vpusti. Vedle 
domu se bude nacházet taktéž parkoviště s 18 parkovacími místy. 
b) konstrukční a materiálové řešení 
SO 01 - Novostavba bytového domu 
Jedná se o dům zděný ze systému Porotherm. Obvodové zdivo bude provedeno 
z tepelněizolačních tvárnic Porotherm 44 T Profi na maltu pro tenké spáry. Obvodové zdivo 
v 1.PP bude navíc obsahovat vkládanou ocelovou výztuž Murfor typu EFS do každé druhé 
ložné spáry pro zvýšení pevnosti zdi proti tlaku pĜilehlé zeminy. Pro vnitĜní nosné zdivo 
budou použity tvárnice Porotherm 30 AKU Z Profi na maltu pro tenké spáry. PĜíčky budou 
tvoĜeny z Porotherm 11,5 AKU Profi taktéž na maltu pro tenké spáry. Nad otvory  
v obvodových stěnách budou provedeny systémové pĜeklady Porotherm KP 7, které budou 
zatepleny 70 mm TI. U vnitĜních stěn budou taktéž použity pĜeklady typu KP 7. Nad otvory 
v pĜíčkách budou vloženy systémové pĜeklady KP 11,5. [19] 
Stropní konstrukce je také Ĝešena systémově v tloušťce 250 mm. Stropy jsou navrženy 
ze stropních nosníků Pot a vložek MIAKO s dobetonávkou o tl. 60 mm. 
Základové pásy jsou navrženy z prostého betonu tĜídy C20/25 a jsou uloženy 
v nezámrzné hloubce. Následně bude proveden podkladní beton tĜídy C20/25 o tloušťce 150 
mm vyztužený kari sítí 8/100-8/100. Hydroizolace základové desky bude provedena 
z modifikovaného asfaltového pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. 
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StĜecha objektu bude plochá jednoplášťová. Povrch bude tvoĜen HI fólií z PVC-P  
a tepelně izolačními dílci z EPS 100. Od stropní konstrukce bude stĜešní plášť oddělen SBS 
modifikovaným asfaltovým pásem s jemnozrnným posypem (GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL). [20] 
SO 02 – Zpevněná plocha s parkovištěm 
Zpevněné plochy jsou Ĝešeny pomocí zámkové tl. 80 mm. Podsypy budou provedeny 
ze štěrkového podsypu tl. 250 mm z fr. 0-63 a pískové kladecí vrstvy tl. 40 mm. 
SO 03 – Okapový chodník 
Okapový chodník bude tvoĜen vrstvou Ĝíčního kamene frakce 16/25 uloženého  
na štěrkovém podsypu, který leží na geotextílii. Chodník je ohraničen betonovou obrubou. 
ŠíĜka obrubníků (ABO 9-20) bude 60 mm. ŠíĜka okapového chodníku je navržena 600 mm. 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Novostavba je ve všech ohledech navržena tak, aby konstrukce splňovaly požadavky 
na vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění [9].           
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaĜízení [3] 
a) technické řešení 
Navrhovaný objekt bude napojen na stávající inženýrské sítě novými domovními 
pĜípojkami. Dešťová kanalizace bude odváděna pĜes retenční nádrž do vsakovací nádrže. 
VnitĜní rozvody budou vedeny skrze instalační šachty stoupačkami a v pĜedstěnách. 
PĜesný návrh a dimenze technického Ĝešení není v rozsahu bakaláĜské práce. 
b) výčet technických a technologických zařízení 
vnitĜní kanalizace 
vnitĜní vodovod 
vnitĜní elektroinstalace 
ústĜední vytápění – zdroj vytápění teplovod 
vzduchotechnika 
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B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního Ĝešení [3] 
Zásady požárně bezpečnostního Ĝešení nejsou součástí bakaláĜské práce. PĜedpoklad 
pro Ĝešení vychází z vyhlášky č. 23/2008 Sb. [10].  
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana [3] 
Stavba je navržena ze systémových prvků tak, aby veškeré konstrukce, výplně otvorů 
a skladby splňovaly hodnoty součinitelů prostupu tepla Un a zamezilo se tak vzniku 
nepĜijatelných tepelných mostů. Výchozí normou je ČSN 73 0540–2: 2011, Tepelná ochrana 
budov – Požadavky [11].  
Návrh úspory energie a energetického průkazu náročnosti budov není součástí 
bakaláĜské práce. PĜedpokladem pro zajištění podkladu je zákon č. 318/2012 Sb. [12]  
a vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov [13]. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostĜedí [3]  
a) Zásady řešení parametrů stavby-větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí-vibrace, hluk, prašnost 
apod.) 
 Větrání v objektu je Ĝešeno pĜevážně pĜirozeně, okny. Hygienické prostory, které 
není možné větrat pĜirozeně a sklepní kóje budou vybaveny větracími prostupy. 
Vytápění bude Ĝešeno pomocí centrálního vytápění. Zdrojem tepla bude dálkový 
rozvod teplovodu.  
Pro osvětlení je navrženo pĜevážně pĜirozené svícení okny. V zastíněných místech se 
uvažuje s alternativními zdroji světla (lampy, bodová světla, lustry). 
Zásobování pitnou vodou je Ĝešeno vodovodní pĜípojkou. Vodovodní potrubí bude 
vedeno v instalačních šatnách a následně v pĜedstěnách.  
Instalační šachty slouží také k pĜenosu kanalizačního potrubí, které je v úrovni základů 
vyvedeno kanalizační pĜípojkou do veĜejné kanalizační sítě. 
Stavba svým působením nebude mít negativní vliv na okolí. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby pĜed negativními účinky vnějšího prostĜedí [3] 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Součástí bakaláĜské práce není provedení měĜení radonu. Uvažujeme minimální 
možnost výskytu. Pro pĜípadné zajištění je navržena ochrana proti radonu díky existenci 
Ĝádně větraných sklepních prostor a také hydroizolaci GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
s protiradonovou schopností, který je ovšem primárně navržen proti zemní vlhkosti. [21] 
b) ochrana před bludnými proudy 
Objekt se nenachází na území dotčeném bludnými proudy. 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Objekt se nenachází na území s pĜedpokládanou zvýšenou technickou seizmicitou. 
d) ochrana před hlukem 
Navržená konstrukce a stavební materiál obálky budovy splňují základní potĜebné 
požadavky na ochranu pĜed hlukem. 
e) protipovodňová opatření 
Nejsou zĜízena žádná opatĜení. Objekt se nenachází v záplavovém území. 
f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.). 
Území objektu se nenachází v poddolovaném území a nepĜedpokládají se žádné ostatní 
negativní účinky. 
B.3 PĜipojení na technickou infrastrukturu [3] 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Novostavba bude napojena na stávající inženýrské sítě z ulice Datyňská. Objekt bude 
napojen na vodovodní, kanalizační, teplovodní síť, rozvod elektrické energie  
a na sdělovací síť. Umístění nových pĜípojek je naznačeno ve výkrese  
C.1 – Koordinační situace stavby. 
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b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
PĜesné výpočty pĜípojek nejsou součástí zadání bakaláĜské práce. PĜedpokladem je 
dimenzování pĜípojek pro 18 bytů. 
B.4 Dopravní Ĝešení [3] 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
Pozemek je pĜístupný z ulice Datyňská. Na komunikaci se kolmo napojuje nově 
vybudovaný dlážděný chodník o šíĜce 1,5 m, který ze severní strany zpĜístupňuje hlavní 
vstup do objektu. Vstup je jedinou části stavby s Ĝešením pro bezbariérové užívání stavby. 
Pro vozidla je zĜízen sjezd na nově budované parkoviště s 18 parkovacími místy.  
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Území stavby bude ze severní strany napojeno na stávající dopravní infrastrukturu  
na ulici Datyňská. Jedná se o hlavní komunikaci o šíĜce 7 m a chodníky pro pěší. 
c) doprava v klidu 
Součástí stavby bude zĜízení zpevněné plochy parkoviště s 18 místy pro stání. 
d) pěší a cyklistické stezky 
Pro pěší se počítá s výstavbou dlážděného chodníku o šíĜce 1,5 m. 
B.5 ěešení vegetace a souvisejících terénních úprav [3] 
a) terénní úpravy 
PĜed zahájením výkopových prací bude shrnuta ornice o tl. 300 mm. Ta se následně 
využije k rozprostĜení v okolí objektu a zpevněných ploch. Terén je pouze mírně svažitý, 
jeho úprava vzhledem k finální podobě pozemku není potĜebná. 
b) použité vegetační prvky 
Okolí objektu a zpevněných ploch opatĜené rozprostĜenou ornicí bude pohnojeno  
a zatravněno.  
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c) biotechnická opatření 
NepĜedpokládáme nutnost jakýkoliv biotechnických opatĜení. 
B.6 Popis vlivu stavby na životní prostĜedí a jeho ochrana [3] 
a) vliv na životní prostředí (ovzduší, hluk, voda, odpady a půda) 
 Novostavba nebude mít negativní vliv na životní prostĜedí. Veškeré odpady budou 
dle doporučeného standartu likvidovány. 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.) 
Objekt se nachází v území určeném k zastavění. Vliv na pĜírodu a krajinu zde není 
pĜedpokládán. V okolí stavby se nenachází ochranné dĜeviny a památné stromy. 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba se nenachází na území chráněnou soustavou Natura 2000 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru  
na životní prostředí, je-li podkladem 
Žádost o vydání závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostĜedí 
není podkladem bakaláĜské práce. 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 
Novostavba nebude spadat do režimu zákona o integrované prevenci. 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
 Novostavba nevyžaduje nová ochranná a bezpečnostní pásma podle jiných právních 
pĜedpisů. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva [3] 
a) splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Dokumentace splňuje základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva. 
B.8 Zásady organizace výstavby [3] 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
V průběhu výstavby bude zapotĜebí napojení staveniště na vodovodní a elektrickou 
síť. Jejich pĜísun bude zajištěn vytvoĜením pĜípojek, které budou po zhotovení všech prací 
pĜipojeny k objektu jako trvalé. Výpočet spotĜeby médií a hmot je na základě technické 
zprávy zaĜízení staveniště, která není součástí zadání bakaláĜské práce. 
b) odvodnění staveniště 
Terén staveniště je mírně svažitý, proto se neuvažuje zĜizování odvodnění. Ve stavební 
jámě se nepočítá s vytvoĜením obvodových pĜíkopů. Zemina je dle geologického průzkumu 
propustná. Pro pĜípad nedostatečného vsakování vody se uvažuje s navedením vody skrze 
kalové čerpadla do nově budované vsakovací nádrže již během výstavby. 
c) napojení staveniště na stávajících dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště bude pomocí zpevněného sjezdu dopravně napojeno z ulice Datyňská. 
Napojení na technickou infrastrukturu je popsáno výše. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
PĜi dodržení projektovaných technologií výstavby nebude mít stavba vliv na okolní 
stavby a pozemky. Počítá se s hlukem, který bude ovšem probíhat v pĜedem určených 
pracovních hodinách (HSV a PSV od 7:00-17:00) a maximálních dovolených úrovních.  
PĜi znečištění komunikací, pojezdem pracovních strojů, bude zjištěno její očištění a uvedení 
do původního stavu. 
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
PĜed pĜevzetím staveniště zajistí investor odstranění menšího porostu keĜů.   
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
PĜi realizaci staveništních pĜípojek dojde k záboru chodníku na jižní straně ulice 
Datyňská a také z části k záboru komunikace. Žádné jiné zábory nejsou nutné. 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Z důvodu záboru chodníku budou chodci muset využít protější chodník. V místě 
záboru bude zĜízen bezbariérový pĜechod mezi chodníky. 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace  
 Veškeré stavební odpady se budou shromažďovat a tĜídit podle jednotlivých druhů  
a kategorií ve shromažďovacích prostĜedcích v místě stavby a následně pĜedávány 
oprávněným osobám k využití či odstranění. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších pĜedpisů a v souladu s prováděcími právními pĜedpisy [6]. NepĜedpokládáme 
pĜekročení emisních limitů.  
Druhy odpadů vzniklé pĜi realizaci a během provozu viz. výše. 
i) bilance zemích prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  
Bilance zemních prací a požadavků je Ĝešena v časti 3 – Dílčí část technologie.  
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
PĜi dodržení projektovaných technologií výstavby nebude mít stavba vliv životní 
prostĜedí. 
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k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Zhotovitel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP, který vyhodnotí a zpracuje 
plán BOZP na základě zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti  
a ochrany zdraví pĜi práci [14] a naĜízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na staveništích [15]. 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Staveniště nemá požadavek na bezbariérovost. V místě záboru chodníku bude zĜízen 
bezbariérový pĜechod pro pĜístup na protější chodník. 
m) zásady pro dopravně inženýrské opatření  
Z důvodu záboru na komunikaci ulice Datyňská bude zĜízeno opatĜení v podobě 
dopravního značení o snížení rychlosti na 30 km/h. 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby  
za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Pro výstavbu nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Členění na etapy: 
0. zemní práce, 
1. základy, 
2. spodní stavba, 
3. vrchní stavba, 
4. zastĜešení, 
5. provádění pĜíček a rozvodů instalací, 
6. provádění vnitĜních omítek a podkladních vrstev podlah, 
7. provádění podlah, kompletace povrchů a technologie, 
8. kompletace rozvodů instalací a vnitĜních prací, 
9. vnější úpravy, 
10. kontrola kvality a pĜejímka. 
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PĜedpokládané zahájení stavby: I. kvartál 2020 
PĜedpokládaná doba výstavby: 24 měsíců 
B.9 Celkové vodohospodáĜské Ĝešení [3] 
PĜípojka vody a splaškové kanalizace bude Ĝešena z ulice Datyňská. Nejedná se  
o vodohospodáĜskou stavbu, nakládání s dešťovými vodami bylo uvedeno v odstavcích 
výše. 
C Situační výkresy [3] 
C.1 Situační výkres širších vztahů [3] 
Tento výkres není pĜedmětem zadání bakaláĜské práce. 
C.2 Katastrální situační výkres [3] 
Tento výkres není pĜedmětem zadání bakaláĜské práce. 
C.3 Koordinační situační výkres [3] 
Koordinační situační výkres Ĝešen ve výkrese C.1–Koordinační situace stavby (1:500). 
C.4 Speciální situační výkresy [3] 
Tento výkres není pĜedmětem zadání bakaláĜské práce. 
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D Dokumentace objektů a technických a technologických zaĜízení [3] 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu [3] 
D.1.1 Architektonicko-stavební Ĝešení [3] 
a) technická zpráva 
architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní Ĝešení, 
bezbariérové užívání stavby: 
 Jedná se o novostavbu bytového domu s tĜemi nadzemními a jedním podzemním 
podlažím. Tvarová kompozice domu je tvoĜena dvěma obdélníky, které po spojení tvoĜí 
půdorys tvaru L o rozměrech 21,78 x 24,13 m. Bytový dům bude zastĜešen plochou stĜechou. 
Novostavba svým jednoduchým vzhledem bude zapadat do území s bytovou zástavbou. 
Součástí objektu bude pĜilehlé parkoviště s 18 parkovacími místy. 
Hlavní vstup do objektu je situován ze severní strany, kde bude zpĜístupněn z chodníku 
napojující se na ulici Datyňská. Vstup do objektu bude jedinou částí s bezbariérovým 
pĜístupem. PĜi vstupu se dostaneme do zádveĜí s umístěnými poštovními schránkami. Dále 
se bude nacházet hlavní komunikační prostor chodby s centrálním schodištěm.  
V 1.NP se bude nacházet 6 bytových jednotek. Součástí každé jednotky bude 
samostatné zádveĜí, kuchyňský kout a koupelna s vlastní instalační šachtou. Stejným 
způsobem budou vyĜešeny 2. a 3. NP, celkově tak bytový dům bude obsahovat 18 bytových 
jednotek. Z 3.NP bude pomocí stĜešního výlezu zpĜístupněna plochá stĜecha. Z 1.NP se 
dostaneme také do 1.PP. Zde nalezneme technickou místnost, sušárnu, kolárnu a jednotlivé 
sklepní kóje. 
konstrukční a stavebně technické Ĝešení a technické vlastnosti stavby 
Zemní práce 
Novostavba bude situována v mírně svažitém terénu. PĜed započetím výkopových 
prací bude na náklady investora odstraněna skupina menších porostů. Následně bude shrnuta 
ornice v tl. 300 mm a po vytýčení objektu geodetem se započnou výkopové práce. PĜesný 
popis je zahrnut v kapitole 3. 
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Základové konstrukce 
Po provedení výkopových prací a pĜevzetí základové spáry bude probíhat výstavba 
základů pásů. Základové pásy jsou navrženy z prostého betonu tĜídy C20/25 a jsou uloženy 
v nezámrzné hloubce. Z důvodu zatížení schodiště se počítá s vytvoĜením základu pro jeho 
uložení. Následně bude proveden podkladní beton tĜídy C20/25 o tloušťce 150 mm 
vyztužený kari sítí 8/100-8/100. Hydroizolace základové desky bude provedena 
z modifikovaného asfaltového pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Ten slouží mimo 
jiné i jako pojistná hydroizolace v pĜípadě nečekaného výskytu radonu [21].  
Svislé konstrukce 
Jedná se objekt navržený ze systému Porotherm. Obvodové zdivo bude postaveno 
z tepelněizolačních tvárnic Porotherm 44 T Profi na maltu pro tenké spáry. Obvodové zdivo 
v 1.PP bude navíc obsahovat vkládanou ocelovou výztuž Murfor typu EFS do každé druhé 
ložné spáry pro zvýšení pevnosti zdi proti tlaku pĜilehlé zeminy. Tento fakt nám znásobuje 
rozmístění vnitĜních nosných stěn. Pro vnitĜní nosné zdivo budou použity tvárnice 
Porotherm 30 AKU Z Profi na maltu pro tenké spáry, které vykazují znatelně lepší zvukově 
izolační vlastnosti. PĜíčky budou tvoĜeny z Porotherm 11,5 AKU Profi taktéž na maltu  
pro tenké spáry. [19] 
Vodorovné konstrukce 
Součástí stavebních otvorů bude umístění systémových pĜekladů. Nad otvory  
v obvodových stěnách budou provedeny systémové pĜeklady Porotherm KP 7, které budou 
zatepleny 70 mm TI. U vnitĜních stěn budou taktéž použity pĜeklady typu KP 7. Nad otvory 
v pĜíčkách budou vloženy systémové pĜeklady KP 11,5. [19] 
Stropní konstrukce je také Ĝešena systémově v tloušťce 250 mm. Stropy jsou navrženy 
ze stropních nosníků Pot a vložek MIAKO s dobetonávkou o tl. 60 mm. V místech prostupů 
jsou navrženy komínové výměny, kde válcované L profily pĜenášejí zatížení do zdvojených 
nosníků. U schodiště dochází ke ztrojení nosníků pro jeho uložení. V místech chodby se 
počítá také se systémovým napojením kolmých trámů pomocí válcovaných profilů L. Zde 
opět navrhujeme ztrojení vodorovných nosníků pro lepší statickou působnost. Součástí 
stropní konstrukce jsou věncovky VT8 s TI, tl. 100 mm, a železobetonové věnce. [19] 
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Schodiště 
Schodiště je navrženo jako železobetonové tĜídy C 20/25. Jedná se o dvouramenné 
schodiště tvaru L s 19 stupni, rozdělenými mezipodestou. Mezipodesta je ukotvena  
do pĜilehlých vnitĜních nosných stěn. Po zhotovení schodiště bude jeho povrch opatĜen 
keramickou dlažbou. 
StĜešní konstrukce 
StĜecha objektu bude plochá jednoplášťová se dvěma navrženými vpusti typu Topwet 
DN 110. Povrch bude tvoĜen HI fólií z PVC-P a tepelně izolačními dílci z EPS 100.  
Od stropní konstrukce bude stĜešní plášť oddělen SBS modifikovaným asfaltovým pásem 
s jemnozrnným posypem (GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL [21]). Součástí stĜešní 
konstrukce je stĜešní výlez Fakro, větrací komínky, prostup hromosvodu a kotevní záchytný 
systém. [20] 
Podlahy 
U místností pro hygienické zaĜízení a komunikační prostory jsou navrženy keramické 
dlažby. U obytných místností počítáme s laminátovou podlahou. Součástí je opatĜení stěn 
soklem nebo lištou. PĜesné skladby podlah včetně součinitele prostupu tepla jsou uvedeny 
ve výkrese „D.1.1.9 – ěez A-A`“. 
Povrchové úpravy 
VnitĜní omítky budou provedeny z Porotherm Universal. V hygienických zaĜízeních  
a u kuchyňské linky budou dle PD navrženy obklady. Úprava vnějšího povrchu stěn bude 
opatĜena silikonovým fasádním nátěrem weber.pas v bíle a šedé barvě [22]. U soklu bude 
fasáda zakončena lícovými pásky Terca typ Agora Grafietzwart [23].  
Výplně otvorů 
Navrhujeme plastová okna 2500x1500 mm a 1200x1500 mm s izolačním trojsklem 
typu Pramos, odstín ALUX DB 703. Jedná se o plastové šestikomorové okno se vzorem 
hliníku a součinitelem prostupu tepla Uw= 0,64 W/m2K. Ve sklepních prostorách budou okna 
o rozměrech 1000x500 mm, jejichž součástí budou anglické dvorky typu ACO. Ty budou 
odvodněny svody typu PVC-KG DN 100 do vsakovací nádrže na dešťovou vodu. 
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Vchodové dveĜe budou hliníkové 900x1970 typ Vekra futura exklusive. Součástí bude 
boční světlík tl. 350 mm a bezpečnostní kování. Součinitelem prostupu tepla Uf=1,8 W/m2K. 
VnitĜní dveĜe budou dĜevěné do obložkové zárubně, s výjimkou dveĜí vstupních a dveĜí  
ve sklepě, které budou osazeny v ocelových zárubních.  
Zámečnické výrobky 
Mezi zámečnické výrobky počítáme ocelové zárubně pro osazení dveĜí viz. PD a dále 
rošť anglických dvorků o rozměrech 1250x1000 mm s oky 9x31 mm, domovní schránky  
B-015 s hliníkovou sklapkou 370 x 150 x 265 mm a schodišťové madlo s nerezovým rámem 
100x30 mm. U vstupu použijeme venkovní krycí rošt 1000 x 500 mm a vchodovou stĜíšku 
2500x900 mm. V zádveĜí umístíme vnitĜní čistící rohožkou s pevným hliníkovým rámem 
750x500 mm. 
KlempíĜské výrobky 
Součástí oken bude osazení venkovních hliníkových tažených parapetů tl. 2,8 mm 
NOS ELOX bronz o šíĜce 110 mm a délce dle okna. U stĜešní konstrukce se počítá 
s oplechováním atiky z VIPLANYL vnějšího rohu a závětrné lišty. Z poplastovaného plechu 
je také potĜeba provést olemování stĜešního výlezu.  
b) výkresová část 
D.1.1.1 Půdorys výkopů včetně Ĝezů M1:100  
D.1.1.2 Půdorys základů M1:100  
D.1.1.3 Půdorys 1.PP M1:50  
D.1.1.4 Půdorys 1.NP M1:50  
D.1.1.5 Půdorys 2.NP M1:50  
D.1.1.6 Půdorys 3.NP M1:50 
D.1.1.7 Plochá stĜecha M1:50  
D.1.1.8 Sestava stropních dílců nad 1.NP M1:50  
D.1.1.9 ěez A-A` M1:50 
D.1.1.10 Pohledy M1:100 
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D.1.2 Stavebně konstrukční Ĝešení [3] 
a) Technická zpráva 
Součástí zadání bakaláĜské práce není zpracování technické zprávy pro stavebně 
konstrukční Ĝešení. 
b) Výkresová část 
Součástí zadání bakaláĜské práce není zpracování výkresů pro stavebně konstrukční 
Ĝešení. 
c) Statické posouzení 
Není součástí zadání bakaláĜské práce. 
D.1.3 Požárně bezpečnostní Ĝešení [3] 
Součástí zadání bakaláĜské práce není zpracování požárně bezpečnostního Ĝešení. 
D.1.4 Technika prostĜedí staveb [3] 
Součástí zadání bakaláĜské práce není zpracování Ĝešení techniky prostĜedí staveb. 
D.2 Dokumentace technických a technologických zaĜízení [3] 
Součástí zadání bakaláĜské práce není zpracování dokumentace technických  
a technologických zaĜízení. 
E Dokladová část [3] 
E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádĜení dotčených orgánů [3] 
Součástí zadání bakaláĜské práce není žádost o závazná stanoviska, stanoviska, 
rozhodnutí, vyjádĜení dotčených orgánů. 
E.2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostĜedí [3] 
Součástí zadání bakaláĜské práce není zpracování dokumentace vlivů záměru  
na životní prostĜedí. 
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E.3. Doklad podle jiného právního pĜedpisu [3] 
Součástí zadání bakaláĜské práce není zajištění dokladu podle jiného právního 
pĜedpisu. 
E.4. Stanoviska vlastníků veĜejné dopravní a technické infrastruktury [3] 
Součástí zadání bakaláĜské práce není zajištění stanoviska vlastníků veĜejné dopravní 
a technické infrastruktury. 
E.5 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 
právních pĜedpisů [3] 
Součástí zadání bakaláĜské práce není zajištění geodetického podkladu  
pro projektovou činnost zpracovaného podle jiných právních pĜedpisů. 
E.6. Projekt zpracovaný báňským projektantem [3] 
Součástí zadání bakaláĜské práce není zajištění projektu zpracovaného báňským 
projektantem. 
E.7. Průkaz energetické náročnosti budov podle zákona o hospodaĜení energií [3] 
Součástí zadání bakaláĜské práce není zajištění PENB podle zákona o hospodaĜení 
energií. 
E.8. Ostatní stanoviska, vyjádĜení, posudky, studie a výsledky jednání vedených  
v průběhu zpracování dokumentace [3] 
Součástí zadání bakaláĜské práce není zajištění ostatních stanovisek, vyjádĜení, 
posudků, studií a výsledků jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace. 
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3. Technologický postup pro provádění výkopových prací 
3.1 Obecné informace 
3.1.1 Obecné informace o stavbě 
Název projektu: Technologický postup pro provádění výkopových prací bytového 
domu ve Vratimově 
Adresa: ul. Datyňská, 739 32, Vratimov, k. ú. Vratimov [785601], p. č. 1418 
Investor: Dolhý Jakub, ul. Jižní 1360, 739 32 Horní Datyně 
Kontrola pracoviště:  
• Kontrola zástupcem investora 
• Četnost 1x týdně 
• Záznam kontrol do stavebního deníku 
Platnost technologického postupu:  
• PĜedpokládané zahájení stavby: I. kvartál 2020 
• PĜedpokládaná doba výstavby: 7 měsíců 
Technologický postup je vypracován dle projektové dokumentace 
Projektant: Tomáš TĜíska 
Zpracovatel technologického postupu: Tomáš TĜíska 
Dělení stavby: 
SO 01 - Novostavba bytového domu 
SO 02 – Zpevněná plocha s parkovištěm 
SO 03 – Okapový chodník 
Objekt bytového domu bude postaven na mírně svažitém, téměĜ rovinatém terénu. 
Celkové podmínky pro výstavbu základů jsou na velmi dobré úrovni. Bytový dům bude mít 
3 nadzemní podlaží a bude v celém půdoryse podsklepen. Kompletní popis jednotlivých 
konstrukcí viz. technická zpráva. 
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3.1.2 Obecné informace o procesu 
Technologický postup se zaobírá otázkou, jakým způsobem a v jakých návaznostech 
provádět co nejefektivněji výkopové práce pro výstavbu novostavby bytového domu. 
Do procesu výkopových prací počítáme několikero návazných pracovních činností. 
V našem pĜípadě se jedná o pĜedání staveniště zhotoviteli, sejmutí ornice, vytýčení  
a zaměĜením budoucí stavby. Následně provedení výkopu a svahování stavební jámy  
a vytvoĜení a začištění základových rýh až po kontrolu jakosti. Půdorys objektu bude tvaru 
L o rozměrech 21,78 x 24,13 m. PĜed zahájením zemním prací je nutné na základě typu 
těžené zeminy vhodně zvolit pracovní postupy a stroje pro správné vytěžení. Tímto 
způsobem budeme pĜedcházet vzniku poruch v následující etapě zakládání. 
3.2 PĜevzetí a pĜipravenost staveniště 
3.2.1 PĜevzetí staveniště 
Staveniště bude pĜedáno za účasti investora (pĜípadně technický dozor  
investora – TDI) a zhotovitele (stavbyvedoucí nebo jiný odpovědný zástupce). Během 
pĜedání dojde k zápisu do stavebního deníku o pĜedání staveniště. Součástí budou veškeré 
záležitosti. Investor zhotoviteli pĜedá stavební povolení, projektovou dokumentaci, výsledky 
provedených vrtaných sond. Dále je úkolem investora zajištění vytýčení inženýrských sítí 
včetně vyznačení ochranných pásem, místa pro odběr elektrického proudu a vody  
a vymezení hranic pozemku. Investor také na vlastní náklady odstraní několikero keĜů, které 
se nachází v místech budoucí výstavby. 
3.2.2 PĜipravenost staveniště 
Staveniště bude pĜístupné z ulice Datyňská, ze které bude proveden sjezd na pozemek. 
Dočasná komunikace na staveništi bude zhotovena z betonových silničních panelů. Veškeré 
zaĜízení staveniště se provádí po sejmutí ornice, aby nedošlo k jejímu poškození. Rozmístění 
stavebních buněk, skladů a zpevněných ploch se provádí na základě projektové 
dokumentace, v pĜípadě potĜeby na základě praktické zkušenosti zhotovitele. 
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3.3 Geologické podmínky 
Na náklady investora byly na pozemku provedeny průzkumy určující typ a kvalitu 
terénu. Nejprve byl proveden radonový průzkum, jehož hodnoty dosahovaly nízkého 
radonového indexu a negativní účinky jsou tímto vyloučeny. Následně byl tĜeba provést 
geologický průzkum profilu zeminy. Byly provedeny tĜi vrtané sondu o hloubce 10 m. 
Výsledkem bylo následující členění geologického profilu. Vrchní část tvoĜí ornice  
o mocnosti 0,3 m. Do průměrné hloubky cca 7 200 m se jedná pĜevážně o zahliněný 
štěrkopísek o tĜídě těžitelnosti I dle normy ČSN 73 6133 [16].  Zemina poté pĜechází na tĜídu 
těžitelnosti II, zvětralý pískovec, do které už výkopové práce nezasahují. Hladina podzemní 
vody byla nalezena v průměrné hloubce 6,150 m a svým působením tak nenarušuje 
základové podmínky. 
 
Obrázek 1: Geologický profil vrtaných sond 
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3.4 Skladování a doprava zeminy 
3.4.1 Množství materiálu 
PĜi výpočtu se vždy uvažuje s průměrnou výškovou hodnotou dle PD. 
Tabulka 2: Výpočet kubatury 
Zemina Výkaz výměr 
Objem 
rostlé 
zeminy 
(m3) 
Objem 
nakypĜené 
zeminy 
kn=1,2(m3) 
Skrývka ornice 36x34x0,3 m 367,2 440,64 
Stavební jáma 13,28x26,23 x ((3,07+2,85+2,95+2,85) /4) + 
10,6x20,98 x ((2,77+2,8+2,65+2,85) /4) 
1636,08 1963,29 
Svahování 
29,58 x (3,0+2,7/2)2 /2+26,23 x (3,0+3,1/2)2 /2 
+ 19,28 x (3,1+2,85/2)2 /2+5,2 x (2,85+2,9/2)2 
/2 + 10,5 x  (2,85+  2,8/2)2 /2 + 20,98 x 
(2,8+2,7/2)2 /2 + 3 x 9,4 x 2,6/2 
508,33 610,00 
Stavební rýha 
(23,88 + 18,44 + 10,6+5,25 + 10,74 + 22,95) x 
0,74 x 0,6 + (15,3 +7,4 + 7,4 + 13 + 4,7+ 4,7 + 
10,6 + 7,4 + 7,4 + 10 + 0,9 + 3,7 + 2,65) x 0,6 
x 0,4 
63,62 76,35 
Celkem:   2575,23 3090,28 
3.4.2 Skladování zeminy 
Z důvodu skladování zeminy bude na staveništi zĜízena mezideponie. Tato skládka 
bude sloužit pro uskladnění zeminy ze stavební jámy a pĜevážně pro uskladnění sejmuté 
ornice o objemu cca 367,2 m3 v rostlém stavu. PĜi návrhu se uvažuje s koeficientem 
nakypĜení kn=1,2. Pro zajištění stability svahu deponie se násyp provede ve sklonu 1:2 nebo 
mírnějším. PĜi dlouhodobějším uskladňování je potĜeba brát ohledy na správné sladování  
a ošetĜování ornice. Ornice bude po zhotovení rozprostĜena a využita pro sadové úpravy. 
PĜibližně 1/4 vytěžené zeminy stavební jámy bude využita pro zasypání spodní stavby. 
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3.4.3 Doprava zeminy 
Na staveništi bude zemina rozvážena nákladními automobily na mezideponii  
a ukládána do výšky max. 2 m. Zbytek vytěžené zeminy se bude pomocí nákladních 
automobilů pĜevážet na mimostaveništní skládku. PĜíslušná skládka se nachází  
ve Frýdku – Místku a je ve vzdálenosti 13,9 km od staveniště. PĜi návrhu se uvažuje 
s koeficientem nakypĜení kn=1,2. 
Pro vjezd do stavební jámy bude z jižní strany zĜízena ve sklonu 1:3,5 rampa  
o šíĜce 3 m. Ta bude navazovat na staveništní komunikaci z betonových silničních panelů 
s dostatečným prostorem pro míjení automobilů.  
3.5 Pracovní podmínky 
PĜed zahájením výkopových prací se pĜepokládá s pĜedběžným vytýčením 
inženýrských sítí na náklady investora.  
S procesem zemních prací se počítá v období jarních měsíců. V tomto pĜípadě není 
tĜeba zĜizovat opatĜení proti mrazu. Pracovní doba je pĜedepsána od 7:00 do 15:30 hod. 
V pĜípadné snížené viditelnosti se počítá s použitím halogenových svítidel. Výkopové práce 
budou probíhat v prostoru staveniště. Z tohoto důvodu nebude tĜeba zĜizovat žádné zvláštní 
bezpečnostní opatĜení [1].  
3.6 Personální obsazení 
Na průběh výkopových prací bude dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověĜený mistr. 
Každý pracovník musí být seznámen s pracovními postupy a proškolen v oblasti BOZP [1].  
Pracovníci: 
Vedení stavby: 1 stavbyvedoucí  
Vytýčení: 1 geodet a 1 figurant 
Montáž laviček a dokončovací práce: 3 dělníci 
Zemní práce: 1 Ĝidič nakladače, 1 Ĝidič rypadla, 4-5 Ĝidičů nákladních automobilů 
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3.7 Nasazení stavebních mechanismů 
Uvažované stroje jsou navržené na zeminu o tĜídě těžitelnosti I dle ČSN 73 6133 [16].   
3.7.1 Sejmutí ornice 
Plocha pro odstranění kĜovin a sejmutí ornice činí pĜibližně 1224 m2. Pro sejmutí 
ornice o mocnosti 0,3 m je navrhovaný pásový dozer CAT D5K2 [24]. 
Technické parametry [24]:  
• Výkon motoru: 79 kW 
• Objem radlice: 1,5 - 2,3 m3 
• Provozní hmotnost [t]: 9,50 – 10,35 t 
• Měrný tlak: 0,29 – 0,4 bar 
• ŠíĜka radlice: 2,782 m 
• Výška radlice: 1,073 m 
• Maximální rýpací hloubka: 0,586 m  
• Obsah radlice: Vt =2,19 m3 
 
Obrázek 2: Pásový dozer CAT D5K2 [24] 
Objem jednoho pásu:  
2,782 * 36 * 0,3 = 30,045 m3 
Pojezd v jednom záběru:  
30,045/2,19 = 13,72 = 14x 
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Pracovní výkonnost stroje [2]: 
Qp,o= ((3600/tcykl) * vmax * kz * kt * kč) [m3/hod]    (1) 
Kde:  
Vmax = 0,8 * W* H [m3]        (2) 
• W = šíĜka radlice (2,782 m) 
• H = výška radlice (1,073 m) 
kz = součinitel zahrnující ztráty zemin únikem do stran radlice 
kz =1-0,005*L2* = 1-0,005*34 = 0,83 
• L2 = dráha hrnutí zeminy (34 m) 
kt = součinitel vlivu zeminy (1,2) 
kč = součinitel časového využití dozeru (0,84) 
tcykl = doba pracovního cyklu stroje 
tcykl = t1 + t2 + t3 [s]         (3) 
kde: 
t1 = L1/v1 =10/0,833 = 12 s 
t2 = L2/v2 =36/0,833 = 43 s 
t1 = L3/v3 =36/2,916 = 12 s 
tcykl = 67 s 
Qp,o= ((3600/67) * 2,39 * 0,83*1,2 * 0,84) = 107,4 m3/hod 
Čas provádění práce: 
t = V/ Qp,o [hod]        (4) 
t = 367,2/ 107,4 = 3,42 hod = 205,2 min 
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3.7.2 Stavební jáma 
Stavební jáma včetně svahování bude těžena do hloubky -3,520 m dle pĜiložené 
projektové dokumentace. Pro vytěžení zeminy o objemu 2144,41 m3 v rostlém stavu je 
navrženo kolové rýpadlo CAT M322F [24].  
Technické parametry [24]:  
• Výkon motoru: 126 kW 
• Objem lopaty: 0,6 - 1,43 m3 
• Provozní hmotnost [t]: 20,6 – 24,7 t 
• Maximální hloubkový dosah/ dosah v úrovni terénu: 6,05/10,08 m 
• Délka násady: 2,5 m 
• Výklopná výška: 6,25 m 
• Hloubkový dosah pĜi svislé stěně: 4,6 m 
• Hloubka 2,5 m pĜi použití rovné čisticí lopaty: 5,85 m 
• Síly lopaty (ISO 6015): 152 kN 
• Síly násady (ISO 6015): 117 kN 
 
Obrázek 3: Kolové rypadlo CAT M322F [24] 
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Pracovní výkonnost stroje [2]: 
Qp,v= ((3600/tcykl) * V * k1 * k2 *… kn) [m3/hod]    (5) 
Kde:  
V = objem lopaty (m3) 
tcykl = doba teoretického pracovního cyklu 
k1, k2…kn opravné koeficienty 
• k1 = tĜída rozpojitelnosti 1-2 (k1=0,99) 
• k2 = Kvalifikovaný zkušený pracovník (k2=1,1) 
• k3 = úhel otáčení (k3=0,9 pro 180o) 
• k4 = průměrně opotĜebená lopata (k4=0,9) 
Qp,v= ((3600/25) * 0,8* 0,99 * 1,1 * 0,9 * 0,9) m3/hod. 
Qp,v= 101,62 m3/hod 
Čas provádění práce: 
t = V/ Qp,v [hod]        (6) 
t = 2144,41/ 101,62= 21,1 hod = 1266 min 
kde: 
V = objem výkopových prací  
Qp,v = pracovní výkonnost stroje 
 
Obrázek 4: Pracovní dosah kolového rypadla CAT M322F [24] 
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3.7.3 Stroje pro odvoz zeminy 
Pro odvoz vytěžené zeminy budou použity nákladní automobily Volvo FM 440 8x6 
s tĜístranným sklápěním [25].  Vzdálenost skládky činí 13,9 km. Část vytěžené zeminy, která 
se bude ukládat na mezideponii, bude v průběhu výkopových prací ukládána a upravována 
pomocí kolového rypadla CAT 434F2 [24]. PĜi výpočtu uvažujeme s nakypĜením vytěžené 
zeminy. Koeficient nakypĜení kn=1,2. 
Technické parametry [25]:  
• Výkon motoru: 324 kW 
• Objem motoru: 12 780 cm3 
• Hmotnost vozidla: 15 000 kg 
• Nosnost vozidla: 17 000 kg 
• Maximální hmotnost: 32 000 kg 
• Objem korby: 15 m3 
• Maximální rychlost: 90 km/hod 
 
Obrázek 5: Nákladní automobil Volvo FM 440 8x6 [25] 
 
  
VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební      BakaláĜská práce 
Ostrava 2019  40 
 
Pracovní výkonnost stroje [2]: 
Qp,t= ((3600/tcykl) * V * k0 * kv * kc* ki) [m3/hod]    (7) 
Qp,t= ((3600/2772) * 11,34 * 1,0* 1,0 * 0,83* 0,8) m3/hod 
Qp,t=9,779  m3/hod 
Kde:   
• Qp,t =  výkon jednoho nákladního automobilu 
• k0 = koeficient pro pĜepočet zemin na rostlý stav (k0=1,0) 
• kv = koeficient výkonového využití (kv=1,0) 
• kc = koeficient časového využití (kc=0,83) 
• ki = koeficient intenzity využití (ki=0,8) 
• V = objem pĜeváženého množství horniny jedním prostĜedkem  
• V = Uv/ρ [m3]        (8) 
V = Uv/ρ = 17 000/ 1 500 = 11,34 m3 
Kde:  
Uv = užitná hmotnost vozidla (nosnost) [kg]  
ρ= objemová hmotnost nakypĜené zeminy [kg/m3] 
• tcykl = doba teoretického pracovního cyklu 
• tcykl = tn + tdp + tv + tdpr [s]      (9) 
tcykl = 7,2 + 17 + 1 +14 = 39,2 min = 2352 s 
Kde:  
tn = ((60*V) / Qp,v ) + tm [min]       (10) 
tn = ((60*V) / Qp,v ) + tm = ((60*11,34) / 101,62) +0,5 = 7,2 min = 432 s 
Kde: 
tm = doba pro manipulaci a pĜistavení vozidla [min] = cca 30 s 
Qp,v = výkon těžebního stroje (lopatového rypadla) [m3/hod] 
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tdp = doba odvozu zeminy [min]     (11) 
tdp = L/Vp = 13,9/50 = 17 min 
tdpr = doba návratu prázdného vozidla [min])    (12) 
tdpr= L/Vpr = 13,9/60 =14 min 
tv = doba vykládky zeminy [min] = cca 60 s 
L = dopravní vzdálenost skládky (13,9 km) 
Návrh počtu vozidel: 
P = tcykl / tn [ks]         (13) 
P =2352/ 432 = 5,44 ks => 5 vozidel 
kde: 
tcykl = doba teoretického pracovního cyklu [s] 
tn = doba naložení [min] 
 
Obrázek 6: Vzdálenost skládky od staveniště [26] 
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3.7.4 Výkop rýh pro základové pásy 
Výkop rýh pro základové pásy se po vytýčení bude provádět pomocí kolového 
rypadlo-nakladače CAT 428F2 [24]. Zemina se bude obdobně jako pĜi těžení jámy odvážet 
na mimostaveništní skládku vzdálenou 13,9 km. 
Technické parametry [24]:  
• Výkon motoru: 70 kW 
• Objem lopaty rýpadla: 0,08 – 0,29 m3 
• Provozní hmotnost [t]: 8,5 t 
• Maximální hloubkový dosah/ dosah v úrovni terénu: 6 /6,6 m 
 
Obrázek 7: Kolový rypadlo-nakladač CAT 428F2 [24] 
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Pracovní výkonnost stroje [2]: 
Qp,r= ((3600/tcykl) * V * k1 * k2 *… kn) [m3/hod]    (5) 
Qp,v= ((3600/30) * 0,2 * 0,99 * 1,1 * 0,9 * 0,9) m3/hod. 
Qp,v= 21,17 m3/hod 
Kde:  
V = objem lopaty rýpadla(m3) 
tcykl = doba teoretického pracovního cyklu (30 s u jámy) 
k1, k2…kn opravné koeficienty 
• k1 = tĜída rozpojitelnosti 1-2 (k1=0,99) 
• k2 = Kvalifikovaný zkušený pracovník (k2=1,1) 
• k3 = úhel otáčení (k3=0,9 pro 180o) 
• k4 = průměrně opotĜebená lopata (k4=0,9) 
Čas provádění práce: 
t = V/ Qp,r [hod]         (6) 
t = 63,62/ 21,17= 3,005 hod = 180,3 min 
kde: 
V = objem rýh 
Qp,r = pracovní výkonnost stroje 
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3.8 Postup zemních prací 
3.8.1 Úprava stávajícího terénu 
PĜed samotným zahájením zemních prací se na náklady investora provede vytýčení 
inženýrských sítí a ochranných pásem. PĜed započetím shrnutím ornice se odstraní 
nežádoucí keĜové porosty, koĜeny a plevele, které by negativně narušovaly proces 
výkopových prací. 
3.8.2 Sejmutí ornice 
PĜed povoláním geodeta na vyměĜení a vytýčení stavby bude zapotĜebí sejmout 
stávající vrstvu ornice. Pro sejmutí ornice o mocnosti 0,3 m na ploše 1224 m2 je navržen 
pásový dozer CAT D5K2 [24]. Ornice bude ukládána na mezideponii umístěné na staveništi 
a počítá se s jejím následným rozprostĜením, zatravněním a pohnojením v průběhu terénních 
úprav. PĜi ukládání je potĜeba počítat s nakypĜením sejmuté ornice kn=1,2.  
 
Obrázek 8: Schéma sejmutí ornice 
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3.8.3 Vytýčení a výkop stavební jámy 
Dalším krokem bude vytýčení samotné stavební jámy dle pĜiložené PD. Tento proces 
provede autorizovaný geodet za pomocí figuranta a dálkoměru Leica TCRM 1203+R400. 
Dojde k vymezení odsazené hrany svahu výkopu a následně se postaví svahové lavičky  
ve sklonu 1:1. Poté geodet v rozích vyměĜí výškové a směrové lavičky. Lavičky budou 
umísťovány pĜibližně 2 m od hrany výkopu [1].  
 
Obrázek 9: Schéma použití laviček [2]  
Stavební jáma včetně svahování bude těžena do hloubky -3,520 m. Součástí bude 
vytvoĜení staveništní rampy pro následný pĜístup do stavební jámy. Stavební jáma bude  
dle PD oproti budoucímu objektu rozšíĜena o 900 mm. Těžení bude probíhat ze severní 
strany směrem k plánované rampě pomocí kolového rýpadla CAT M322F [24].  
PĜibližně 1987,23 m3 vytěžené zeminy v nakypĜeném stavu bude odpravováno 
nákladními automobily Volvo FM 440 8x6 na skládku vzdálenou 13,9 km od staveniště [26]. 
Zbylých 662,41 m3 bude ukládáno na mezideponii a následně využito k obsypu kolem 
objektu. 
3.8.4 Vytýčení a výkop rýh pro základové pásy 
Po dosažení úrovně dna stavební jámy se opět pĜizve geodet, který provede vytýčení 
základových pásů. V ploše pracovního prostoru stavební jámy budou následně zĜízeny 
lavičky pro zachycení rohových bodů budoucích základů. Poloha základových rýh bude pĜed 
započetím výkopových prací vyznačeny vápnem. Průběh výkopů bude probíhat 
chronologicky ze severní strany směrem k rampě, aby nedocházelo k poškození již 
zĜízených rýh. Výkop rýh bude proveden pomocí rypadlo-nakladače CAT 428F2. 
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3.8.5 Ruční dokopávka a očištění rýh 
Posledním procesem bude ruční začištění rýh. Z důvodu použití mechanizace  
pĜi výkopu je potĜeba zkontrolovat jejich výškovou úroveň a rovinatost. PĜed zápisem  
do stavebního deníku, za pĜítomnosti technického dozoru a stavbyvedoucího, se provede 
zkouška únosnosti základové spáry. PĜi vlivných klimatických podmínkách se počítá 
s brzkou betonáží základových pásů. 
3.9 Odvodnění stavební jámy 
Dno stavební jámy není narušováno hladinou podzemní vody, proto se uvažuje pouze 
s vodou srážkovou. Ve stavební jámě se nepočítá s vytvoĜením obvodových pĜíkopů. 
Zemina je dle geologického průzkumu propustná. Pro pĜípad nedostatečného vsakování 
vody se uvažuje s navedením vody skrze kalové čerpadla do nově budované vsakovací 
nádrže již během výstavby. PĜi podmáčení základové spáry se uvažuje s jejím částečným 
odstraněním a nahrazením štěrkovým zhutněným násypem.  
3.10 Zabezpečení stěn výkopů 
Průměrná hloubka výkopu je podle PD cca -3,0 m. Pro bezpečné zajištění soudržnosti 
zeminy svahů a pro zajištění dostatečného pracovního prostoru během výstavby je 
uvažováno s jejím svahováním ve sklonu 1:1. 
3.11 Jakost, kontrola a zkoušení 
3.11.1 Vstupní kontrola 
V první Ĝadě je nutná úplnost a platnost projektové dokumentace pro realizaci objektu. 
Součásti PD budou certifikáty dodavatelů jednotlivých materiálů.  
Je potĜeba správnému vytýčení tras technické infrastruktury pro následné vybudování 
pĜípojek pro zaĜízení staveniště. PĜevzetí staveniště musí být zapsáno do stavebního deníku. 
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3.11.2 Mezioperační kontrola 
PĜed započetím zemních prací bude určeno umístění a rozměry stavebních výkopů  
a jam. Budou určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, sklony svahů 
výkopů. V průběhu zemních prací budou opakovaně kontrolovány zejména hloubky  
a poloha prováděných výkopů, kvalita zeminy. NaměĜené hodnoty budou stavbyvedoucím 
vždy zapsány do stavebního deníku. ZaměĜování a vytyčovaní bude prováděno Ĝádně 
proškoleným geodetem. Zemní práce budou prováděny strojně. 
3.11.3 Výstupní kontrola 
Po dokončení veškerých výkopových prací se za pĜítomnosti stavbyvedoucího  
a technického dozoru investora (TDI) provede výstupní kontrola. Mezi měĜené veličiny patĜí 
kontrola hloubky výkopu, sklony svahů, rovinatost dna. Rovinatost bude měĜena nivelačním 
strojem na bodech v ploše 3x3m. Následně je potĜeba zkontrolovat správnost rozměrů  
a polohy zemních prací pro budoucí výstavbu objektu dle PD.  
Důležitou kontrolou pĜed pĜedáním základové spáry zjišťování její rovinatosti, 
dodržení nezámrzné hloubky, únosnost a úprava základové spáry. [1] Výsledky veškerých 
kontrol musí být Ĝádně zapsány do stavebním deníku. Součástí stavebního deníku budou 
pĜílohy požadovaných certifikátů, výsledků zkoušek a doklady použitých strojů a materiálů. 
3.12 BOZP 
3.12.1 Používání OOPP 
Pro zajištění prevence pĜed poškozením zdraví zaměstnanců se dbá na používání 
osobních ochranných pracovních pomůcek. 
Zaměstnanci jsou povinni pĜi práci se zaĜízením, jenž je zdrojem hluku a vibrací, 
používat pĜedepsané osobní ochranné pomůcky zajišťující ochranu sluchu nebo také 
antivibrační rukavice. 
Mezi další podmínky patĜí používání pracovního oděvu, pracovní obuvi, ochranné 
pĜílby, ochranných brýlí, pracovních rukavic a výstražné vesty.  
VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební      BakaláĜská práce 
Ostrava 2019  48 
 
3.12.2 Práce na staveništi 
PĜi práci na staveništi je nutné dbát na pravidla a povinnosti, které zamezují vzniku 
rizikových situací. BOZP se poddává naĜízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na staveništích [15]  
a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci 
[14]. Mezi zásadní rizika patĜí:  
• pohyb mechanizace a vozidel 
• práce s ručním náĜadím 
• pohyb osob 
• nakládání a vykládání materiálu 
Staveniště je nutno zabezpečit proti úrazům. Staveniště bude označeno značkami o zákazu 
vstupu na staveniště. V situaci, kdy dojde k nevhodných povětrnostních podmínkám nebo bude 
hrozit nebezpečí úrazu a škody, budou zemní práce pĜerušeny. 
3.13 Vliv stavby na životní prostĜedí 
Veškerými odpady, které vzniknou v průběhu realizace výkopových prací budou  
dle následujících upravovány dle pĜedpisů: Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů [6] a vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady [17].  
Během provozu je nutné: 
• Minimalizovat vznikání odpadů 
• Separovat jednotlivé druhy odpadů 
• Minimalizovat odpady k pĜímému skladování  
• Uplatňovat zásady maximální recyklace 
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4. Harmonogram výkopových prací 
 
Obrázek 10: Harmonogram výkopových prací  
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5. Položkový rozpočet 
 
Obrázek 11: Krycí list rozpočtu 
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Obrázek 12: Rekapitulace dílů rozpočtu 
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Obrázek 13: Rozpočet s výkazem výměr 1/3 
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Obrázek 14: Rozpočet s výkazem výměr 2/3 
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Obrázek 15: Rozpočet s výkazem výměr 3/3 
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6. Závěr 
Cílem této bakaláĜské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro stavební 
povolení dle vyhlášky č. 405/2017 Sb. [3]. a technologického postupu pro provádění 
výkopových prací bytového domu ve Vratimově.  
V první části je navržen objekt ze zděného konstrukčního systému Porotherm 
ukončený plochou stĜechou. Výkresová dokumentace je zpracována tak, aby byla v souladu 
s platnými normami a ustanoveními.  
Technologická část popisuje jednotlivé postupy a návaznosti výkopových prací, 
členění pracovní čety a navrhuje strojní sestavu pro efektivní průběh. Součástí je 
vypracovaný harmonogram časového plánování této etapy a položkový rozpočet, kterým 
byla stanovena cena za zemní práce na 2 185 368 Kč vč. DPH. 
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